
Seguiment execució Projectes 2016 -17



Votació 
Ciutadana

17 octubre
6 novembre

Taula de 
Ciutat

14 juliol

Execució
2017

Tallers de 
propostes

4, 11 i 18 
juny

546
Recollida de 
propostes

23 abril
15 maig

955 122548

Evolució de les propostes



Projectes 2016-17 
Projectes Grans (270.000e)

Local per les entitats de malalties neurològiques

Naturalitzar els espais de vora de Collserola

Amfiteatre als Jardins del Vallès

Itinerari per a bicicletes Rius i Taulet / Av. Grae lls

Millora paisatgística de l’estanyol de la Guinarder a

Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Ma gí

Projectes Petits (50.000e)

Crear nous horts urbans i socials

Itinerari per a bici i vianants Coll Favà – Can San t Joan

Dotar de serveis públics als parcs

Creuaments accessibles amb semàfors

Circuits de salut amb aparells de manteniment físic

Pantalla acústica per a espectacles a l’aire lliure



Calendari d’execució dels projectes 2016-17 
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Local per les entitats de malalties neurològiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Naturalitzar els espais de vora de Collserola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5

Amfiteatre als Jardins del Vallès 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5

Itinerari per a bicicletes Rius i Taulet / Av. Grae lls 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Millora paisatgística de l’estanyol de la Guinarder a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Ma gí 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Crear nous horts urbans i socials 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Itinerari per a bici i vianants Coll Favà – Can San t Joan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Dotar de serveis públics als parcs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Creuaments accessibles amb semàfors 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5

Circuits de salut amb aparells de manteniment físic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5

Pantalla acústica per a espectacles a l’aire lliure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

1 2 3 4 5

Disseny Projecte Contractació Obres Finalització



PROPOSTA GRAN

Local per a les entitats de malalties neurològiques i 
càncer
—
Objectiu: Crear un espai de trobada, d’activitats i de teràpies per
a les persones amb malalties neurològiques (Alzheim er, Parkinson,  
ictus, fibromiàlgia, etc.) i les seves famílies.
—
Descripció: L’espai donaria cabuda a diverses entitats que treballen amb  
persones amb malalties neurològiques i les seves famílies i oferiria, a més  
de suport i teràpies, un punt de trobada tant per a les persones malaltes  
com per a les persones cuidadores. Un dels objectius fonamentals de  
l’equipament serà el de mantenir les relacions socials de les persones amb  
malalties neurològiques i de les seves famílies.

Àmbit:
Ciutadania

Ubicació:
Local municipal al  
centre de SantCugat
—
Cost aprox.:
270.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€

3 Proposta gran a executar
Local per a les entitats

de malalties neurològiques i càncer

2.515 vots



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Local municipal al centre de Sant Cugat. S’estan estudiant possibles locals al centre que permetin desenvolupar tot el programa 

necessari. S’estan valorant les opcions amb les entitats implicades.

Descripció

La proposta es treballa per crear un espai d’ús compartit amb les entitats relacionades amb les malalties neurològiques i càncer, 

amb espais equipats i sales disponibles.

Seguiment de l’execució

Novembre 2016. Des de Polítiques Socials es van definir necessitats d'usos i espais amb la Taula de Malalties Neurològiques i

Càncer.

Desembre 2016. S’inicia el treball de cerca de locals, i es treballa amb les entitats. 

Gener 2017. Es defineix un projecte d’espais necessaris a partir de les necessitats recollides per les entitats. 

Març - abril 2017. Diverses reunions per part de Polítiques Socials amb les entitats, per valorar la ubicació del local i les 

necessitats. Les entitats descarten la proposta d’espai a Volpelleres per estar allunyada del centre.

Maig-juny-juliol 2017. Des de Polítiques Socials, s’estan buscant noves ubicacions cèntriques també en espais privats. 
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Proposta gran a executar
Naturalitzar els espais

de la vora de Collserola

2.499 vots

Naturalitzar els espais de la vora de Collserola
—
Objectiu: Millorar el contacte entre la ciutat i l’espai natu ral  
mitjançant la renaturalització dels espais de la vo ra per afavorir-ne  
el gaudi dels ciutadants i implicar-los en la conservació.
—
Descripció: Realitzar accions per augmentar la biodiversitat dels espais  
naturals mitjançant la naturalització de camins i rieres amb vegetació  
autòctona i de ribera i acondicionar reserves de fauna per a aus
i mamífers. Augmentar el vincle ciutadà donant a conèixer Collserola
des d’un punt d’informació amb voluntariat. Definir i senyalitzar nous
itineraris i establir acords de conservació amb entitats.

€

Ubicació:
Torre Negre i riera de  
Crist de Llaceres
—
Cost aprox.:

Àmbit:
Medi ambient

—
Termini aprox.

PROPOSTA GRAN

270.000 € execució: 12mesos

1



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Entorn Torre Negre i riera de  Crist de Llaceres. Als espais municipals, riera i terrenys privats amb acord del propietari.

Descripció

La proposta pretén consolidar dues entrades al Parc de Collserola (a la rotonda del Rotary i a l’Eixample), ordenar els camins, 

naturalitzar la riera, promoure l’agricultura, i afavorir la fauna autòctona.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016. Al grup de seguiment s'acorda les actuacions a realitzar a l'entorn del Torrent de Llacers, Torre Negre i la Riera 

de Sant Cugat.

Gener-maig 2017. S'han fet visites tècniques per definir àmbit, i demanant pressupostos per contractar una empresa externa 

per la redacció del Pla de renaturalització i d’ordenació d’usos. S’estudia l’àmbit i les possibilitats d’actuació.

Març 2017. Validació del Parc de Collserola.

Juny 2017. Adjudicació i inici del pla de renaturalització d’ordenació d’usos. Segona reunió de treball amb els proposants on es

concreta calendari i es concreten possibles actuacions.
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Amfiteatre als Jardins delVallès
—
Objectiu: Renovar un parc actualment poc usat per crear-hi un  
amfiteatre enjardinat a l’aire lliure. Això dotaria  la ciutat d’una  
infraestructura cultural polivalent per aespectacle s.
—
Descripció: Condicionar un espai verd en forma d’amfiteatre per  
poder-hi realitzar actes culturals. L’arranjament consisteix a fer el  
moviment de terres, l’espai d’escenari i l’enjardinament. L’espai permetrà  
seure a l’herba i gaudir de l’espectacle. La seva ubicació a l’entrada de
la ciutat per l’avinguda de Cerdanyola, davant el Parc de la Pollancreda,  
assegura un fàcil accés.

Àmbit:
Espaipúblic

Ubicació:
Barri del Monestir

PROPOSTA GRAN

—
Cost aprox.:
270.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 10mesos

€

13

Proposta gran a executar
Amfiteatre als Jardins del  Vallès

1.941 vots



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Barri del Monestir, Jardins del Vallès.

Descripció

La proposta pretén ordenar tot l’espai configurant un espai per espectacles i alhora dignificar i millorar tot l’espai. Consta de tres 

fases: Enderroc elements constructius que fragmenten l’espai públic (pèrgola i casa de Parcs i Jardins); Moviments de terres i 

contenció homogènia de terres de tot l’espai per configurar les grades i altres desnivells (murs de gabions amb fusta); Millora 

dels jocs infantils i l’enjardinament.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016. Reunions amb veïns que alerten de possibles problemàtiques de l'amfiteatre.

Gener 2017. Estudi de l'espai i opcions d'ubicació.

Febrer 2017. Al grup de seguiment s'acorda ubicació i orientació de l'escenari i les grades. També es detallen altres actuacions

de l'espai. Es recullen també consideracions de l'ús de l'espai per evitar molèsties de soroll i incivisme. Es concreten tres espais 

diferenciats: amfiteatre, espai infantil i jardí/parc de les olors, i el seu ordre de prioritat.

Març 2017. Treball tècnic per definir totes les condicions de l’espai i tenir en compte les consideracions dels veïns.

Maig-juny 2017. Elaboració del projecte tècnic de l’espai.

Juliol 2017. Treball d’un protocol d’ús de l’espai amb les entitats i veïnat.
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Proposta gran a executar
Itinerari per a bicicletes

Rius i Taulet / Av. Graells

1.793 vots

Itinerari per a bicicletes Rius i Taulet/Av. Graells
—
Objectiu: Itinerari segur per a bicicletes de connexió entre el  
centre i el barri de Volpelleres i la carretera de Rubí.

—
Descripció: La proposta consisteix en la creació d’un itinerari segur per
a bicicletes que connecti el centre amb el barri de Volpelleres i la carretera  
de Rubí. Aquest itinerari es realitzarà amb la construcció d’un carril bici
i pacificant el trànsit al carrer Rius i Taulet i l’avingudaGraells.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
Carrer Rius i Taulet  
i avingudaGraells

7PROPOSTA GRAN

Av. Graells

Av. Rius iTaulet

Plaça 4  
cantons

—
Cost aprox.:
250.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Carrer Rius i Taulet i Avinguda Graells

Descripció

La proposta connecta el centre amb Volpelleres. Es concreta treien un sentit de circulació i mantenint aparcament a l’Av Graells, 

realitzant un tram de carril bici a Rius i Taulet i fent una connexió fins al Parc Central per al C/ Pere Serra.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016 - gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d’elaboració de propostes.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb grup motor i reelaboració de propostes. Prioritzant començar per l'Av 

Graells.  I el de Rius i Taulet valorar el carril amb el projecte de carril de tot el C/Rius i Taulet

Abril 2017. Informació als Veïns. Informar als veïns afectats mitjançant carta. Veïns de l’entorn de Av Graells del projecte que

afecta als sentits de circulació i alhora permet reduir trànsit de pas. S’han rebut alguns correus aportant comentaris al projecte, 

Maig 2017. Elaboració del projecte i incorporació de les peticions del veïnat.

Juny-Juliol 2017. Licitació i adjudicació dels treballs.

Setembre. Inici obres, durada prevista dos mesos.
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Proposta gran a executar
Millora paisatgística

de l’estanyol de la Guinardera

1.754 vots

Millora paisatgística de l’estanyol de la Guinardera
—
Objectiu: Restauració de tot l’entorn de l’estanyol per a la seva  
millora paisatgística que permeti gaudir de la seva vegetació
iobservar la fauna autòctona.

—
Descripció: Restauració per a la millora paisatgística, manteniment del  
paper faunístic de l’estany (amb espais de protecció de la fauna), millora  
d’accessos i zones d’estada. Potenciació d’itineraris didàctics i naturalístics  
senyalitzats, creació d’espais per a l’ús social integrat i restauració del vas  
de l’estany, molt degradat.

Àmbit:
Espaipúblic

Ubicació:
Estany de la Guinardera  
(Costat C.Comercial)

8

—
Cost aprox.:
270.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 2 anys

€

PROPOSTA GRAN



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Estany de la Guinardera  (Costat C. Comercial)

Descripció

La proposta cerca millorar l’estat del vas de l’estanyol (fent el dragat, substituint les làmines impermeables); naturalitzar les 

vores, millorar els accessos i establir un espai d’estada.

Seguiment de l’execució:

Novembre 2016. El projecte consta de dos parts: Restauració del vas de l'Estanyol. Instal·lant una nova impermeabilització, que 

s'assumeix des del pressupost propi del Servei de Parcs i Jardins. I la millora i condicionament de l'entorn de l'Estanyol que 

correspon a la proposta sorgida als Pressupostos Participatius 2016-17. S’estudien opcions.

Gener 2017. Reunió amb els proposants per definir les actuacions de millora i condicionament.

Febrer –maig 2017. Redacció del projecte.

Juny 2017. Projecte redactat i ja en procés de contractació de la obra.
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Proposta gran a executar
Itinerari per a bicicleta

entre el centre i Can Magí

1.505 vots

Itinerari per a bicicleta entre el centre i Can Magí
—
Objectiu: Crear un itinerari segur per a bicicletes que conne cti el  
centre amb l’Escola Oficial d’Idiomes, l’escola Collserol a, l’IES Pla  
i Farreras i el camp de futbol Can Magí.
—
Descripció: La proposta consisteix en la creació d’un itinerari segur per  
a bicicletes que connecti el centre (Av. Francesc Macià) amb elbarri
de Sant Francesc i els seus equipaments principals. Aquest itinerari  
es realitzarà amb la construcció d’un carril bici i espais pacificats de  
convivència en diferents trams que actualment no estan connectats.  
Millora la conexió amb bicicleta del centre amb la zona de Can Magí.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
SantFrancesc

PROPOSTA GRAN 10

Connexióamb  
Pg.F.Macià

IES Pla
i Farreras

Escola  
Collserola

Escola Oficial  
d’idiomes

Camp defutbol  
Can Magi

—
Cost aprox.:
225.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Sant Francesc

Descripció

La proposta dóna servei als veïns del Barri del Monestir, St Francesc i Can Magí i als equipaments educatius i esportius de la 

zona. El seu traçat passa per carrers existents i per zones verdes. 

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016 – gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d’elaboració de traçat de carril.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb grup motor i reelaboració de propostes. Es detalla la proposta de 

materialització del carril i pressupost.

Abril 2017. Reunió informativa del projecte als veïns dels trams del carril  i als centres educatius beneficiaris de la proposta.

Maig. Redacció del projecte final amb la incorporació de totes les consideracions sorgides amb els agents locals.

Juny 2017. Inici de la licitació de les obres amb procediment obert.
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Proposta petita a executar
Crear nous horts urbans i socials

2.411 vots

Crear noushorts urbans i socials
—
Objectiu: Afavorir el cultiu d’horts per millorar la qualitat de  
vida i generar nous espais de trobada a l’aire lliu re i relació  
intergeneracional, tot augmentant la riquesapaisatg ística.
—
Descripció: Identificar nous espais verds urbans per adequar-los com  
a horts ecològics d’ús comunitari. Comporta les despeses de l’adquisició
de la tanca perimetral, una caseta per guardar-hi les eines, aportacions de  
matèria orgànica per millorar la qualitat del sòl, etc. L’hort serà gestionat  
per una associació, la qual adquirirà el dret d’ús a través d’un concurs  
públic.

Àmbit:
Medi ambient

Ubicació:
Monestir - Sant  
Francesc i LaFloresta

PROPOSTA PETITA

—
Cost aprox.:
50.000€

—
Termini aprox.  
execució: 12mesos

€

25



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Monestir - Sant  Francesc i La Floresta

Descripció

La proposta s’ha concretat a través de diversos terrenys municipals incorporats al Programa d’horts urbans Cultiva’t. Els quals 

seran gestionats per entitats de caire social i veïnal.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016. Al grup de seguiment es defineixen possibles solars públics per a cedir a les entitats dins del Programa cultiva't. 

Gener 2017. Es prepara el concurs d'horts sobre tres solars. Es fan reunions amb entitats dels barris per engrescar-les a 

presentar-se i oferir suport, alhora que definir els solars. En el cas de la Floresta es fa també reunió amb la presidència del 

Consell de barri.

Març 2017. Es publica el concurs. Un període de 1,5 mesos per presentar els projectes. El termini per presentar projectes 

finalitza el 16 de maig.

Juny 2017. Adjudicacions definitives a les entitats i valoració i tancament dels projectes amb cada una d’elles. La Floresta no s’ha 

presentat cap entitats.

Juny 2017. Definició dels projectes d’adequació de l’espai amb les propostes de les entitats.
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Proposta petita a executar
Itinerari per a bici i vianants

Coll Favà-Can Sant Joan

2.119 vots

Itinerari per a bici i vianants Coll Favà-Can Sant Joan
—
Objectiu: Crear un itinerari segur per a bicicletes i vianant s  
que connecti el barri de Coll Favà amb l’avinguda Via Augusta   
i l’avinguda Alcalde Barnils, a l’inici de Can Sant Joan.
—
Descripció: La proposta consisteix en la conversió del camí de Sant  
Cugat a Sabadell a un únic sentit de circulació i aprofitar l’espai sobrant  
per fer-hi un camí segur per a bicicletes i vianants. També preveu un  
accés directe del camí de Sabadell a l’estació de RENFE. Facilitarà un  
accés amb bicicleta i a peu a tots els equipaments educatius, empreses  
i serveis del polígon Can SantJoan.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
Coll Favà - CanSant  
Joan

PROPOSTA PETITA 17

CAR

Coll Favà

AP-7

Av. AlcaldeBarnils

—
Cost aprox.:
45.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 6 mesos

€



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Coll Favà - Can Sant  Joan

Descripció

El carril facilita el desplaçament des de Coll Favà fins a Can Sant Joan. S’ha reordenat els sentits de circulació i s’ha incorporat el 

carril bici.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016 – gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d’elaboració de propostes de traçat del carril bici i 

vianants.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb grup motor i reelaboració de propostes. A la segona reunió del grup de 

seguiment s'acorda el projecte.

Abril - maig 2017. Redacció del projecte final.

Juny - Licitació obres.
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Proposta petita a executar
Dotar de serveis públics els parcs

2.083 vots

Dotar de serveis públics elsparcs
—
Objectiu: Dotar de serveis públics els parcs i les places de la ciutat  
amb mésafluència.

—
Descripció: La proposta passa per dotar de serveis públics alguns parcs  
i places mitjançant la instal.lació de mòduls prefabricats i/o d’obra, segons  
el lloc. Els mòduls incorporaran cambres adaptades per a persones amb  
mobilitat reduïda i autoneteja. La proposta pretén evitar l’incivisme als  
parcs i donar servei a la població, en especial a la gent gran i als infants.

Àmbit:
Espaipúblic

Ubicació:
Plaça del Rei, Parc de  
Can Matas, Pollancreda

WC

22

—
Cost aprox.:
50.000euros

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€

PROPOSTA PETITA



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Parc de  Can Mates

Descripció

La proposta consisteix en la instal·lació d’un mòdul de banys fixes al Parc de Can Mates.

Seguiment de l’execució:

Gener 2017. S'estudien opcions tècniques.

Febrer 2017. Al grup de seguiment es treballen dos emplaçaments: Turó de Can Mates i Plaça del Rei. Es prioritza el primer per 

no haver-hi alternatives de restauració a la vora.

Març 2017. Recerca de sistemes constructius i estudi de localitzacions possibles.

Abril 2017. Treball del projecte de mòdul i connexió a les xarxes de sanejament, aigua i llum. 

Juny. Contractació dels treballs per dotar d’infraestructures els lavabos així com la construcció dels mateixos..
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Proposta petita a executar
Creuaments accessibles amb semàfors

1.825 vots

Creuaments accessibles ambsemàfors
—
Objectiu: Fer accessibles els creuaments amb semàfors per  
a invidents i persones amb mobilitat reduïda.

—
Descripció: Laproposta consisteix a instal·lar el mòdul de semàfor per
a invidents en els semàfors que encara no el tenen i millorar l’accessibilitat
dels rebaixos dels passos de vianants. La finalitat és millorar la mobilitat de
les persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
Arreu del municipi on hi  
hasemàfors
—
Cost aprox.:
50.000euros

—
Termini aprox.  
execució: 12mesos

€

PROPOSTA PETITA 18



Seguiment de l’execució:

Ubicació

Els semàfors que encara no estan adaptats i els passos prioritzats per la Taula de mobilitat reduïda.

Descripció

La proposta implica l’adaptació per a invidents de 3 semàfors i 10 rebaixos a voreres.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016 – gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d’elaboració de propostes de traçat del carril bici i 

vianants.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb promotor i Taula de la Mobilitat Reduïda i reelaboració de propostes. 

Identificació dels creuaments: 3 semàfors i 10 rebaixos a voreres per fer els encaminaments. S'inicia encàrrec dels semàfors.

Març-maig. Redacció del projecte de rebaixos i encaminaments.

Juny 2017. Licitació  i adjudicació obres.

Juliol. 2017. Inici obres, durada prevista 1 mes.
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Proposta petita a executar
Circuits de salut amb

aparells de manteniment físic

1.589 vots

Circuits de salut amb aparells de manteniment físic
—
Objectiu: Facilitar l’exercici físic i promoure l’envelliment  actiu  
d’adults i gent gran a partir de la instal·lació d’ aparells de  
manteniment a l’aire lliure.
—
Descripció: Instal·lació de mobiliari urbà per realitzar exercicis de  
manteniment físic per a adults i gent gran. S’ubicaran en espais públics  
existents per facilitar l’accés a tota la població, permetre fer exercici físic  
al llarg del dia, gaudir de l’aire lliure i afavorir la relació i la creació de grups  
espontanis. Es proposa la creació de dos circuits d’aparells en dos parcs  
públics de laciutat.

Àmbit:
Esports iqualitat  
urbana

Ubicació:
Residència Sant Cugat,  
Monestir i Mira-sol
—
Cost aprox.:
45.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 6 mesos

€
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Seguiment de l’execució:

Ubicació

Barri del Monestir proper a la Residència Sant Cugat, i Barri de Mira-sol a Can Mates

Descripció

Es configuren dos circuits de salut per a persones adultes actives amb diferents aparells de baixa resistència i que permeten fer 

els moviments amb seguretat. S’ha acordat amb el veïnat el tipus d’aparells més convenient a cada zona.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016. Treball de propostes d'aparells i pressupostos, i ubicacions a espais públics.

Febrer 2017. Grups de treball on s'acorda les propostes d'ubicacions: al Barri del Monestir a espais públics propers a la 

Residència de Santa Rosa. A Mira-sol a Can Mates a l'entorn de la Masia de Can Rabella.

Març 2017. Es treballa en detall les ubicacions i possibles aparells.

Abril-maig 2017. Definició dels projectes. I noves reunions per acordar el projecte final.

Juny 2017. Adjudicació dels projectes.

Juliol-agost 2017. Instal·lació.
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1. Leg Stretch 2. Twister 3. Push Hands 4 i 5. Sky Stepper 6. Air Walker 7. Lat Pull and 

Chess Press

8. Trinity Cycle

6. Air Skier



Proposta petita a executar
Pantalla acústica per a

espectacles a l’aire lliure

1.403 vots

Pantalla acústica per a espectacles a l’aire lliure
—
Objectiu: Disposar d’una pantalla acústica per a la realització
d’activitats d’arts escèniques, concerts, etc. en espais a l’aire
lliure i altres de tancats no preparatsacústicament.
—
Descripció: Estracta d’una estructura que millora la qualitat sonora
i de les actuacions musicals, ja que la microfonia és molt mes efectiva. Es  
tracta d’una infrastructura mòbil, que es pot muntar a qualsevol lloc
i està construïda amb elements tèxtils i d’alumini, fusta i plàstic. La pantalla
acústica es farà amb aquests materials perquè en faciliten el muntatge i el
transport amb un equip humàreduït.

Àmbit:
Cultura

Ubicació:
Diferents espais, carrer,  
parcs, claustre,església
—
Cost aprox.:
45.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 3mesos

€
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Seguiment de l’execució:

Ubicació

Diferents espais.

Descripció

La proposta s’ha treballat explorant totes les opcions de pantalles acústiques mòbils del mercat. Les pantalles han de millorar la 

sonoritat de les actuacions musicals en acústic.

Seguiment de l’execució:

Desembre 2016. Primeres trobades amb el grup de seguiment i la Taula de música.

Gener 2017. Es plantegen dues opcions tècniques: a) Maletes. Té costos afegits de muntatge especialitzat. b) remolc amb 

escenari acústic. Més fàcil de muntar.

Febrer 2017. Estudi de les opcions de pantalla juntament amb els proposants.

Abril 2017. L’opció del remolc representa un sobre cost molt alt. Es valora la opció de les maletes.

Maig 2017. Estudi de les opcions de elements i dimensionat.

Juny 2017. Contractació de la compra dels elements.
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